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ALLEGATO "A"

Comune di Sant'Angelo in Vado
Provincia di PU

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SU

EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA NEL CAPOLUOGO IN

VIA ROMA N.47
COMMITTENTE: Comune di Sant'Angelo in Vado.

CANTIERE: via Roma n.47, Sant'Angelo in Vado (PU)

Mercatino Conca, 31/01/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

(Ingegnere Lavanna Omar)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

(Arch. Giovannini Jenny )

Ingegnere Lavanna Omar
via Roma n.38/a

61013 Mercatino Conca (PU)

Tel.: tel. 3478721354 - Fax: -

E-Mail:  stilo02@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

Allestimento cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di lin 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Sostituzione copertura 142 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 9 g

Incapsulamento di coperture in cemento amianto 9 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 14 g

Taglio di muratura a tutto spessore 15 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 15 g

Realizzazione di cordolo i c.a. con carpenteria per le strutture in 11 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosald 8 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 12 g

Montaggio di arcarecci in legno 7 g

Montaggio di tavolame in legno 9 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali 13 g

Impermeabilizzazione di coperture 7 g

Posa di manto di copertura in tegole 14 g

Realizzazione di opere di lattoneria 12 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso int 5 g

Rifacimento di cornicioni 8 g

Lavori in prospetto 24 g

Stuccatura di cadute di strati di intonaci 12 g

Tinteggiatura di superfici esterne 12 g

Lavori interni 53 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 9 g

Tinteggiatura di superfici interne 16 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 7 g
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Nome attività Durata

Z2 = aree interne
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